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	N. п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
		Ожидаемый результат
	Ответственный

	1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СПО, ФОП СОО

	1.1.
	Создание рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	Февраль 2023 год
	Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	 Директор МАОУ СШ № 8

	1.2.
	Формирование плана-графика по введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО в МАОУ СШ № 8
	Март 2023 год
	Определен срок введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО в МАОУ СШ № 8
	 Директор МАОУ СШ № 8

	1.3.
	Издание распорядительных и локальных актов МАОУ СШ № 8, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО
	Апрель — май 2023 года
	Определены сроки и ответственные
за реализацию мероприятий по введению ФГОС С00, ФОП СОО на школьном уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС С00, ФОП СОО.
Сформирован пакет документов МАОУ СШ № 8, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО
	Директор МАОУ СШ № 8, заместители директора

	1.4.
	Формирование школьного плана- графика по повышению квалификации управленцев
и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГ0С С00, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации
	Ежегодно,
до 1 июня,
до 1 декабря
	Сформирован школьный план- график по повышению квалификации управленцев
и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, Ф0П СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение 
квалификации.
	 Директор МАОУ СШ № 8,     
 заместители директора

	1.5.
	Разработка и реализация планов методического сопровождения педагогов школы в процесс внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО
	Май- июнь 2023 года
	Организовано методическое сопровождение педагогов школы в процесс внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО
	   Директор МАОУ СШ № 8,     
 заместители директора,
 руководители МО

	1.6.
	Организация сетевого взаимодействия школы с организациями Дом Дружбы народов, ОУУП и ДН ОП№3 МУ МВД России «Красноярское», отдел медицинской профилактики КГБУЗ ККНД № 1
	В течение 2023-2024 гг.
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС СОО, ФОП СОО
	     Директор МАОУ СШ № 8,     
 заместители директора


	2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО

	2.1
	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических
и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) па вопросам введения и реализации ФГОС СОО
	Январь -- февраль 2023 года
	Обеспечено консультационно- методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО
	  Директор МАОУ СШ № 8,     
 заместители директора


	2.2.
	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания
	Май-август
	Организована экспертиза/взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания
	 Директор МАОУ СШ № 8,     
 Заместитель директора по ВР


	2.3.
	Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения
и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО








	1 раз в год
	Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО










с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО
	Директор МАОУ СШ № 8,     
 заместители директора

	2.4.
	Реализация комплекса мероприятий, включая совместные совещания, заседания учебно- методических объединений, рабочих групп, направленных на синхронизацию содержания/технологий преподавания программ в старшей школе
	В течение 2023-2024 годов
	Актуализировано содержание рабочих программ. Проведена синхронизация содержания/технологий преподавания
па вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО в старшей школе
	Директор МАОУ СШ № 8,     
 заместители директора

	2.5.
	
Организация партнерского взаимодействия при проектировании элементов образовательного пространства
	В течение 2023-2024 годов
	
Обеспечена взаимодействие с партнерами по вопросам проектирования
в образовательном пространстве старшей школы деятельности:
школьных музеев;
школьных театров;
первичных организаций РДДМ;
центров образования «Точка роста»
	   Директор МАОУ СШ № 8,     
 заместители директора

	3. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС СОО, ФОП СОО

	
3.1.
	Определение нормативов финансового обеспечения школы на основании требований ФГОС СОО, ФОП СОО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения
	Апрель-май 2023 года
	Определены нормативы финансового обеспечения школы с учетом требований ФГОС СОО, ФОП СОО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании школы
	Директор МАОУ СШ № 8, заместители директора

	4. 	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО

	
 4.1 
	Анализ уровня материально-технической обеспеченности школы на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. 
Планирование материально-технического обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО









	В течение 2023-2024 гг
	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы школы, условий и ресурсного обеспечения реализации программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения школы в соответствии с требованиями.

	Директор МАОУ СШ № 8, заместители директора

	5. Информационное введение ФГОС СОО, ФОП СОО
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5.1
	Информирование родителей обучающихся школы о подготовке к внедрению и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО
	В течение 2023-2024 гг
	Обеспечено информирование родителей обучающихся школы о введении ФГОС СОО, ФОП СОО
	
Директор МАОУ СШ № 8, заместители директора

	5.2.
	Анкетирование родителей. Консультирование
	Июнь-август 2023 г

	Обработка данных, анкетирования, анализ
	
Директор МАОУ СШ № 8, заместители директора

	6.   Оценка (мониторинговый контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО

	6.1.
	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов школы по введению ФГОС СОО, ФОП СОО
	В течение года
	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка плана школы
	Директор МАОУ СШ № 8, заместители директора
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ILIAH-TPAGHUK MEPOITPHATHIA

no Beenennio B MAQY CIII Ne 8 o6HoBI/IeHHOr0 ¢eaepaabHOro rocy1apcTBeHHOro 00pazoBaTe/IbHON0 CTAHAAPTA CPeHero 00mero
o6pasoBanns (1anee — PL'OC COO), peaepannHoii 06pazoBaTENHLHOH IPOIPAMMBI CPEAHETro 00mero oGpasoBanus (1anee — DOII COO0)

Ha 2023-2024 roan:

[lIkonpHE MIaH MeponpHusTHii o BBexeruio B MAOY CII Ne 8 ©®T'OC COO, DOOI1 COO Ha 20232024 roxpl ABIsETCS OOJHHM H3

yIIpaBIeHYeCKHX MEXaHH3MOB IIPH MMOArOTOBKE U peanusamuu OPIOC COO, ®OII COO ¢ 1 cenrsbps 2023 roaa.
B IOKONBHEIHA TUIAH BKIIOYEHEl MEPOTIPHATHS, HA[PABJICHHBIE HA PelleHre CIeIyIoIuX 3anad:
1) CHHXpOHH3anus Mpoleccos yupasienus sregerneM @COC COO, ®OII COO Ha MKONLHOM ypPOBHE;
2) opraHH3anus MPOIECCOB HayIHO-METOJHIECKOro, MeTojuaeckoro conposoxacHus MAOY CII Ne 8 npu peanusanuu OI'OC COO,

®OII COO;
3) ocyulecTBIEHHE TIAHAPOBAHHS M OPraHM3aiH MEPONPHATHH 10 obecnedennto yenosuit peamusanun I'OC COO, @OII COO.




